

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 59
М.В.Дедух
«__» _____ 2014 г.

**План-график мероприятий по введению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 59 комбинированного вида» на 2014 – 2016 г.г.**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО	Май 2014 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	План-график мероприятий по введению ФГОС ДО
Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО		Заведующий	
Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	2014 г.	Заведующий , зам.зав. по УВР, старший воспитатель	Применение методических рекомендаций по внесению изменений в нормативно-правовые акты дошкольных учреждений КГАОУ ДПО (ПК) ККИПК и ППРО
Приведение локальной нормативной базы МБДОУ в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов	2014 г.	Заведующий	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов (внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения)
Разработка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом региональных и национальных особенностей, а также базовой оснащенности развивающей предметной пространственной среды МБДОУ № 59.	Май 2014 г. – май 2015 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 59
Мониторинг условия реализации ФГОС ДО	2014 г. – 2016 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО
Формирование банка нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов, методических		Заведующий , зам.зав. по УВР, старший	Использование в работе банка нормативных правовых актов, инструктивно-методических

рекомендаций по введению ФГОС ДО	Май 2014 г. – декабрь 2015 г.	воспитатель	материалов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС ДО
Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 в соответствии с ФГОС ДО	2014 г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 в соответствии с ФГОС ДО
Отчет руководителя рабочей группы по переходу МБДОУ № 59 к ФГОС ДО	Декабрь 2014 г. Май 2015 г. Декабрь 2015 г. Май 2016 г. Декабрь 2016 г.	Руководитель рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО	Аналитические отчеты
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59	2014 г.	Заведующий	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59. Сбор информационно-аналитических материалов.
Проведение методических мероприятий по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в МБДОУ № 59	Май 2014 г. – декабрь 2016 г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	План информационно-методического сопровождения введения ФГОС ДО
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Май 2014 г. – декабрь 2016 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Участие педагогов в методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО на различных уровнях (МБДОУ – район – город)
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
Мониторинг степени готовности педагогических работников МБДОУ № 59 к введению ФГОС ДО	2014 г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Выявление степени готовности педагогических работников МБДОУ № 59 к введению ФГОС ДО
Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ № 59 в контексте требований ФГОС ДО	2014 г. – 2016 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	План повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в контексте требований ФГОС ДО (включая систему внутренних методических мероприятий)
Участие педагогических работников МБДОУ №59 в районных и городских методических объединениях по			План работы на 2014 – 2015, 2015 – 2016

вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59	2014 г. – 2016 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	учебные годы
Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по проведению аттестации педагогических работников.	Апрель-май 2015 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Проведение семинаров по подготовке аттестации педагогических работников
Определение наставников для молодых педагогов МБДОУ № 59	Октябрь 2014 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО
4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО			
Учет методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Заведующий	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО	Май 2014г. – апрель 2015 г.	Заведующий	Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания
Составление перечня методических пособий, материально-технического и игрового оборудования, необходимого	Июнь 2014 г. – декабрь 2014 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Перечень методических пособий, материально-технического и игрового оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ № 59 требованиям ФГОС ДО	2014 г. – 2015 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
5. Информационное обеспечение ФГОС ДО			
Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт МБДОУ, информационные стенды	2014 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Размещение информации на официальном сайте МБДОУ, информационных стендах
Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	2014 г. – 2015 г.	Заведующий	Протоколы родительских собраний
Обсуждение публикаций о ФГОС в методических и периодических изданиях	2014 г. – 2016 г.	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель	Создание библиотеки методической литературы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО